（様式１）

双葉地方広域市町村圏組合　帰還･移住等環境整備事業計画　令和5年度進捗状況（契約状況）報告　総括表

令和6年3月末時点

（千円）

双葉地方広域市町村圏組合交付分	執行年度	交付額（国費）	契約済額（国費相当額）
	25	0	0
	26	87,252	70,233
	27	934	138
	28	257	163
	29	215	139
	30	187	139
	R1	12,557	9,987
	R2	118,003	93,650
	R3	6,186	5,107
	R4	1,016	832
	R5	825	781
合　計		227,432	181,169

＜参考＞	双葉地方広域市町村圏組合帰還･移住等環境整備交付金基金残高		双葉地方広域市町村圏組合帰還･移住等環境整備交付金基金の利息額	

（注）
１　基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
２「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

（様式2）

双葉地方広域市町村圏組合　帰還･移住等環境整備事業計画　令和5年度進捗状況報告

省庁名　内閣府

令和6年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付団体	事業実施主体	直接／間接	継続／完了	基金／単年度	全体事業費	全体事業期間	年度	交付額（国費）	事業間流用（国費）	執行額（契約額の国費相当額）	執行差額（国費相当額）	事業の進捗状況
1	(3) － 23 － 1 －	個人線量管理事業	南部衛生センター他9ヵ所	組合	組合	直接	継続	単年度	2,657	26 ～ R4	25				0	
											26	312		33	279	26年12月に契約着手し、27年3月末に26年度事業分を完了
											27	934		138	796	27年4月に契約着手し、28年3月末に27年度事業分を完了
											28	257		163	94	28年4月に契約着手し、29年3月末に28年度事業分を完了
											29	215		139	76	29年4月に契約着手し、30年3月末に29年度事業分を完了
											30	187		139	48	30年4月に契約着手し、31年3月末に30年度事業分を完了
											R1	191		142	49	31年4月に契約着手し、2年3月末に元年度事業分を完了
											R2	179		154	25	2年4月に契約着手し、3年3月末に2年度事業分を完了
											R3	191		157	34	3年4月に契約着手し、4年3月末に3年度事業分を完了
											R4	191		95	96	
											R5				0	
											累計	2,657	0	1,160	1,497	
	－ － －									～	25				0	
											26				0	
											27				0	
											28				0	
											29				0	
											30				0	
											R1				0	
											R2				0	
											R3				0	
											R4				0	
											R5				0	
											累計	0	0	0	0	
										うち県交付分 各年度別合計	25	0	0	0	0	
											26	0	0	0	0	
											27	0	0	0	0	
											28	0	0	0	0	
											29	0	0	0	0	
											30	0	0	0	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
											R4	0	0	0	0	
											R5	0	0	0	0	
										県交付分　計		0	0	0	0	
										うち市町村交付分 各年度別合計	25	0	0	0	0	
											26	312	0	33	279	
											27	934	0	138	796	
											28	257	0	163	94	
											29	215	0	139	76	
											30	187	0	139	48	
											R1	191	0	142	49	
											R2	179	0	154	25	
											R3	191	0	157	34	
											R4	191	0	95	96	
											R5	0	0	0	0	
										市町村交付分　計		2,657	0	1,160	1,497	
										県・市町村交付分　合計		2,657	0	1,160	1,497	

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。

3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。

5 「交付額（国費）」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。

4 「執行額（契約額の国費相当額）」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

5 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。

6 執行差額（国費相当額）欄は、自動計算（交付額（国費）＋事業間流用額（国費）－執行額（契約額の国費相当額））されます。

（様式2）

双葉地方広域市町村圏組合　帰還･移住等環境整備事業計画　令和5年度進捗状況報告

省庁名　復興庁

令和6年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付団体	事業実施主体	直接／間接	継続／完了	基金／単年度	全体事業費	全体事業期間	年度	交付額（国費）	事業間流用（国費）	執行額（契約額の国費相当額）	執行差額（国費相当額）	事業の進捗状況
1	(2) － 19 － 1 －	北部衛生センター放射線不安払拭対策事業	北部衛生センター	組合	双葉地方広域市町村圏組合	直接	完了	単年度	86,940	26 ～ 26	25				0	
											26	86,940		70,200	16,740	H26年12月に契約着工し、H27年3月に完了した。
											27				0	
											28				0	
											29				0	
											30				0	
											R1				0	
											R2				0	
											R3				0	
											R4				0	
											R5				0	
											累計	86,940	0	70,200	16,740	
2	(2) － 19 － 1 －	聖香苑敷地内環境整備事業	聖香苑	組合	組合	直接	完了	単年度	130,190	R1 ～ R2	25				0	
											26				0	
											27				0	
											28				0	
											29				0	
											30				0	
											R1	12,366		9,845	2,521	R1年12月に契約着手し、R2年3月に完了した。
											R2	117,824		93,496	24,328	R2年8月に契約着工し、R3年3月に完了した。
											R3				0	
											R4				0	
											R5				0	
											累計	130,190	0	103,341	26,849	
	－ － －									～	25				0	
											26				0	
											27				0	
											28				0	
											29				0	
											30				0	
											R1				0	
											R2				0	
											R3				0	
											R4				0	
											R5				0	
											累計	0	0	0	0	
うち県交付分	各年度別合計										25	0	0	0	0	
											26	0	0	0	0	
											27	0	0	0	0	
											28	0	0	0	0	
											29	0	0	0	0	
											30	0	0	0	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
											R4	0	0	0	0	
											R5	0	0	0	0	
県交付分　計												0	0	0	0	
うち市町村交付分	各年度別合計										25	0	0	0	0	
											26	86,940	0	70,200	16,740	
											27	0	0	0	0	
											28	0	0	0	0	
											29	0	0	0	0	
											30	0	0	0	0	
											R1	12,366	0	9,845	2,521	
											R2	117,824	0	93,496	24,328	
											R3	0	0	0	0	
											R4		0			
											R5	0	0	0	0	
市町村交付分　計												217,130	0	173,541	43,589	
県・市町村交付分　合計												217,130	0	173,541	43,589	

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。

3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。

5 「交付額（国費）」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。

4 「執行額（契約額の国費相当額）」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

5 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。

6 執行差額（国費相当額）欄は、自動計算（交付額（国費）＋事業間流用額（国費）－執行額（契約額の国費相当額））されます。

（様式２）

双葉地方広域市町村圏組合　帰還･移住等環境整備事業計画　令和5年度進捗状況報告

省庁名　原子力規制委員会

令和6年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付団体	事業実施主体	直接／間接	継続／完了	基金／単年度	全体事業費	全体事業期間	年度	交付額（国費）	事業間流用（国費）	執行額（契約額の国費相当額）	執行差額（国費相当額）	事業の進捗状況
1	(3) － 22 － 1 －	聖香苑放射線測定装置・機器等整備支援事業	聖香苑	組合	組合	直接	完了	単年度	5,995	R3 ～ R3	25				0	
											26				0	
											27				0	
											28				0	
											29				0	
											30				0	
											R1				0	
											R2				0	
											R3	5,995		4,950	1,045	R3年5月に契約着工し、R3年8月に完了した。
											R4				0	
											R5				0	
											累計	5,995	0	4,950	1,045	
	(3) － 22 － 2 －	モニタリングポスト点検校正事業	聖香苑	組合	組合	直接	完了	単年度	1,650	R5 ～ R5	25				0	
											26				0	
											27				0	
											28				0	
											29				0	
											30				0	
											R1				0	
											R2				0	
											R3				0	
											R4	825		737	88	R4年11月に契約し、R5年1月に完了した。
											R5	825		781	44	R5年9月に契約し、R6年1月に完了した。
											累計	1,650	0	1,518	132	
										うち県交付分 各年度別合計	25	0	0	0	0	
											26	0	0	0	0	
											27	0	0	0	0	
											28	0	0	0	0	
											29	0	0	0	0	
											30	0	0	0	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
											R4	0	0	0	0	
											R5	0	0	0	0	
										県交付分　計		0	0	0	0	
										うち市町村交付分 各年度別合計	25	0	0	0	0	
											26	0	0	0	0	
											27	0	0	0	0	
											28	0	0	0	0	
											29	0	0	0	0	
											30	0	0	0	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	5,995	0	4,950	1,045	
											R4	825	0	737	88	
											R5	825	0	781	44	
										市町村交付分　計		7,645	0	6,468	1,177	
										県・市町村交付分　合計		7,645	0	6,468	1,177	

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。

3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。

5 「交付額（国費）」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。

4 「執行額（契約額の国費相当額）」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

5 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。

6 執行差額（国費相当額）欄は、自動計算（交付額（国費）＋事業間流用額（国費）－執行額（契約額の国費相当額））されます。